



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
www.dgme.gov.bd



৩০ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ১৪ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.১০৭.২০.০২৪.২৩.৬৫

বিষয়: শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন প্রদান প্রসংগে।

সূত্র: ৫৯.১৪.০০০০.০৪৬.২৭.০০১.২৩-৭০১, তারিখ: ২৫/০৭/২০২৩খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ-এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন নিম্নে উল্লেখিত শর্তে প্রদান করা হইল।

(১) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন ২০১৫ অনুসরণ পূর্বক সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

(২) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-৫(গ) অনুসরণ পূর্বক পূরণকৃত ছক মোতাবেক সময়/টাইম ফ্রেম অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সমাধা করিতে হইবে।

(৩) ক্রয়কার্য পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-২এ বর্ণিত মূল্যসীমার সহিত সামাজ্যস্বপূর্ণ থাকিতে হইবে।

(৪) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে ক্রয় করিতে হইবে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের সুযোগ নাই। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হইলে তাহার সকল দায়-দায়িত্ব স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।

(৫) ০১/০৭/২০২৩ইং এ প্রদত্ত বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেটের জন্য অত্র ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইতেছে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৬)]। পরবর্তীতে বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব প্রয়োজনে প্রদত্ত অতিরিক্ত বরাদ্দের সহিত সামাজ্যস্বপূর্ণ হালনাগাদ পৃথক সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন লাগিবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(১০)]।

(৬) উন্নয়ন বাজেট হতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন লাগিবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৩)]।

(৭) অনুমোদিত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) বহির্ভূত কোন আইটেম ক্রয়ের সুযোগ নাই।

ইহাতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদন রহিয়াছে।

Faruk

১৪-০৮-২০২৩

ডা: মো: জাহাজীর রশীদ
পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)

০২৫৫২৪৫৩৬৯৮

dgmebd107@gmail.com

অধ্যক্ষ, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ।

স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.১০৭.২০.০২৪.২৩.৬৫/১ (২)

৩০ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ১৪ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর এবং

২। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ।

Government of the Peoples Republic of Bangladesh
Sheikh Sayera Khatun Medical College, Gopalgang.

Office Of the Principal

E-Mail : sskmc@ac.dghs.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR 2023-2024 FINANCIAL YEAR

Ministry of Health and Family Welfare, Medical Education and Family Welfare Division

Director General of Medical Education

Ministry/Division	Ministry of Health and Family Welfare, Medical Education and Family Welfare Division
Agency:	Director General of Medical Education
Procuring Entity Name & Code	Principal Sheikh Sayera Khatun Medical College, Gopalgang. - 1620602133336

Total Cost in Taka	
Revenue Budget	95,40,000/-
Total	95,40,000/-

package No	Description of package Goods	Unit	Qty	PROCURE MENT Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to completion of Contract	Time for completion of Contract
1	২	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী(৩২২২০২)	pcs/ pack	List Attached	OTM/ RFQM/ DCP	HOPE/PE	GOB	১৫,০০,০০০/=	planned Date planned Days	১৮/৭/২০ 0	১৪/৮/২০ 21	২৭/৮/২০ 10	৭/৯/২০ 10	১১/৯/২০ 3	২০/৯/২০ 10	৩০/৯/২০ 13	৩১/৯/২০ 90
GR-2	অপারেশন ক্যাব ৩২২২০৩	PCS	List Attached	RFQM/ DCP	PE	GOB	৩,০০,০০০/=	planned Date planned Days Actual Dates	১৮/৭/২০ 0 ১৮/৭/২০	১৪/৮/২০ 21 ১৪/৮/২০	২৭/৮/২০ 10 ২৭/৮/২০	৭/৯/২০ 10 ৭/৯/২০	১১/৯/২০ 3 ১১/৯/২০	২০/৯/২০ 10 ২০/৯/২০	৩০/৯/২০ 13 ৩০/৯/২০	৩১/৯/২০ 90 ৩১/৯/২০
GR-3	ইন্টারনেট/ক্যাব/ টেলিফোন (৩২২২১১৭)		List Attached	RFQM/ DCP	PE	GOB	২,০০,০০০/=	planned Date planned Days Actual Dates	১৮/৭/২০ 0 ১৮/৭/২০	১৪/৮/২০ 21 ১৪/৮/২০	২৭/৮/২০ 10 ২৭/৮/২০	৭/৯/২০ 10 ৭/৯/২০	১১/৯/২০ 3 ১১/৯/২০	২০/৯/২০ 10 ২০/৯/২০	৩০/৯/২০ 13 ৩০/৯/২০	৩১/৯/২০ 90 ৩১/৯/২০
GR-4	প্রিন্ট ও রিজাল্পন ক্যাব ৩২২২২৫	PCS	List Attached	RFQM/ DCP	PE	GOB	৩,০০,০০০/=	planned Date planned Days Actual Dates	১৮/৭/২০ 0 ১৮/৭/২০	১৪/৮/২০ 21 ১৪/৮/২০	২৭/৮/২০ 10 ২৭/৮/২০	৭/৯/২০ 10 ৭/৯/২০	১১/৯/২০ 3 ১১/৯/২০	২০/৯/২০ 10 ২০/৯/২০	৩০/৯/২০ 13 ৩০/৯/২০	৩১/৯/২০ 90 ৩১/৯/২০
GR-5	রিসল্ট ও সামগ্রিক ৩২২২২৭	PCS	List Attached	RFQM/ DCP	PE	GOB	৩,০০,০০০/=	planned Date planned Days Actual Dates	১৮/৭/২০ 0 ১৮/৭/২০	১৪/৮/২০ 21 ১৪/৮/২০	২৭/৮/২০ 10 ২৭/৮/২০	৭/৯/২০ 10 ৭/৯/২০	১১/৯/২০ 3 ১১/৯/২০	২০/৯/২০ 10 ২০/৯/২০	৩০/৯/২০ 13 ৩০/৯/২০	৩১/৯/২০ 90 ৩১/৯/২০

অনুমোদিত

২০২৩

(ডাঃ মোঃ জামিলুর রহমান)

প্রোগ্রামার

(ডাঃ মোঃ আব্দুল করিম)
পরিচালক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা
সহকারী অধ্যক্ষ, গোপালগঞ্জ।

২০২৩

ডাঃ বিপ্লব কুমার দাস
সহকারী অধ্যক্ষ (কারিগরি)
প্রোগ্রামার, গোপালগঞ্জ।

২০২৩

ডাঃ মোঃ আশরাফুল করিম
সহকারী অধ্যক্ষ, এনাটমি
প্রোগ্রামার, গোপালগঞ্জ।

package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Qty	PROCURE MENT Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to completion of Contract	Time for completion of Contract
GR-6	১২	pcs	List Attached	RFOM/ DCP	PE	GOB	৩,০০,০০০/=	planned Date	১৮/৭/২০	১৪/৮/২০	২৭/৮/২০	৭/৯/২০	১১/৯/২০	২০/৯/২০	৩০/৯/২০	৩১/১২/২০
GR-7	১৩	Can	List Attached	RFOM/ DCP	PE	GOB	৩,০০,০০০/=	planned Date	১৮/৭/২০	১৪/৮/২০	২৭/৮/২০	৭/৯/২০	১১/৯/২০	২০/৯/২০	৩০/৯/২০	৩১/১২/২০
GR-8	১৪	pcs	List Attached	RFOM/ DCP	PE	GOB	২,৫০,০০০/=	planned Date	১৮/৭/২০	১৪/৮/২০	২৭/৮/২০	৭/৯/২০	১১/৯/২০	২০/৯/২০	৩০/৯/২০	৩১/১২/২০
GR-9	১৫	pcs	List Attached	RFOM/ DCP	PE	GOB	৩,৫০,০০০/=	planned Date	১৮/৭/২০	১৪/৮/২০	২৭/৮/২০	৭/৯/২০	১১/৯/২০	২০/৯/২০	৩০/৯/২০	৩১/১২/২০
GR-10	১৬	pcs	List Attached	RFOM/ DCP	PE	GOB	৩,০০,০০০/=	planned Date	১৮/৭/২০	১৪/৮/২০	২৭/৮/২০	৭/৯/২০	১১/৯/২০	২০/৯/২০	৩০/৯/২০	৩১/১২/২০
GR-11	১৭	pcs	List Attached	RFOM/ DCP	PE	GOB	৩,৫০,০০০/=	planned Date	১৮/৭/২০	১৪/৮/২০	২৭/৮/২০	৭/৯/২০	১১/৯/২০	২০/৯/২০	৩০/৯/২০	৩১/১২/২০
GR-12	১৮	pcs	List Attached	RFOM/ DCP	PE	GOB	১,৫০,০০০/=	planned Date	১৮/৭/২০	১৪/৮/২০	২৭/৮/২০	৭/৯/২০	১১/৯/২০	২০/৯/২০	৩০/৯/২০	৩১/১২/২০

অনুমোদিত

২০২০

শেখ সালেহা খাতুন মেডিকেল কলেজ
গোলাপগঞ্জ।

১৪ ০৪ ২০২০

শেখ সালেহা খাতুন মেডিকেল কলেজ
গোলাপগঞ্জ।

২০২০

২০২০

শেখ সালেহা খাতুন মেডিকেল কলেজ
গোলাপগঞ্জ।

২০২০

২০২০

শেখ সালেহা খাতুন মেডিকেল কলেজ
গোলাপগঞ্জ।

package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Qty	PROCURE MENT Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid cost in Taka	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to complete of Contract	Time for completion of Contract
1	২	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-20	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ৪ ৪১১২২০২	pcs	List Attached	RFQM/ DCP	PE	GOB	৩,০০,০০০/-	planned Date planned Days	১৮/৭/২০ 0	১৪/৮/২০ 21	২৭/৮/২০ 10	৭/৯/২০ 10	১১/৯/২০ 3	২০/৯/২০ 10	৩০/৯/২০ 13	৩১/১২/২০ 90
GR-21	কারেন্ট ও আনুষঙ্গিক ৪ ৪১১২২০২	pcs	List Attached	RFQM/ DCP	PE	GOB	২,০০,০০০/-	Actual Dates planned Date planned Days	১৮/৭/২০ 0	১৪/৮/২০ 21	২৭/৮/২০ 10	৭/৯/২০ 10	১১/৯/২০ 3	২০/৯/২০ 10	৩০/৯/২০ 13	৩১/১২/২০ 90
GR-22	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ৪ ৪১১২২০০৩	pcs	List Attached	RFQM/ DCP	PE	GOB	৩,০০,০০০/-	Actual Dates planned Date planned Days	১৮/৭/২০ 0	১৪/৮/২০ 21	২৭/৮/২০ 10	৭/৯/২০ 10	১১/৯/২০ 3	২০/৯/২০ 10	৩০/৯/২০ 13	৩১/১২/২০ 90
GR-23	অপারেশনাল ৪ ৪১১২২০১৪	pcs	List Attached	OTM/ RFQM/ DCP	HOPE/PE	GOB	১২,০০,০০০/-	Actual Dates planned Date planned Days	১৮/৭/২০ 0	১৪/৮/২০ 21	২৭/৮/২০ 10	৭/৯/২০ 10	১১/৯/২০ 3	২০/৯/২০ 10	৩০/৯/২০ 13	৩১/১২/২০ 90

মোট=৯৫,৪০,০০০/=

২০/৯/২০

(ডাঃ মোঃ জাহিদুর হোসেন)

অধ্যক্ষ
শেখ সারোয়া খাতুন মেডিকেল কলেজ
গোপালগঞ্জ।

অনুমোদিত

১৮/৮/২০

(ডাঃ মোঃ আব্দুল হক রশীদ)

পরিচালক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা
শেখ সারোয়া খাতুন মেডিকেল কলেজ
গোপালগঞ্জ।

১৮/৮/২০

ডাঃ বিপ্লব কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক (কার্ডিওলজী)
শেখ সারোয়া খাতুন মেডিকেল কলেজ
গোপালগঞ্জ।

১৮/৮/২০

ডাঃ মোঃ আশরাফুল কবীর
সহযোগী অধ্যাপক, এনটিসী
শেখ সারোয়া খাতুন মেডিকেল কলেজ
গোপালগঞ্জ।